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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ФКТИ

Обеспечивающая кафедра ВТ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 4

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 92
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 144
Вид промежуточной аттестации

Экзамен (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ
СИСТЕМ»

Дисциплина обеспечивает теоретическую и практическую подготовку в

области управления проектированием архитектуры и программного обеспече­

ния информационных систем (ИС). Программа дисциплины включает изучение

основных направлений управления проектированием программного обеспече­

ни ИС. В рамках дисциплины рассматриваются понятие и модели жизненного

цикла программного обеспечения, унифицированный и экстремальный процес­

сы разработки программных изделий, планирование и управление конфигура­

цией программного проекта, стандарты и обеспечение качества программных

изделий, вопросы сопровождения программных изделий.

SUBJECT SUMMARY

«INFORMATION SYSTEMS DESIGN MANAGEMENT»

The discipline provides theoretical and practical knowledge in the field of de­

sign management software for information systems.

The program of the discipline includes the study of the main directions of software

design management.

The discipline includes the concept and models of software life cycle, unified and ex­

treme processes of software development, planning and configuration management

of the software project, standards and quality assurance of software products, issues

of software products maintenance.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Изучение основных задач управления проектированием информационных

систем (ИС), программными проектами и путей их решения, получение навы­

ков по методам формирования проектных решений, оценке качества программ­

ных продуктов, интеграции программных комплексов.

2. Формирование навыков управления проектами по проектированию ИС, вла­

дение навыками самостоятельной научно­исследовательской деятельности, ме­

тодиками сбора, переработки и представления научно­технических материалов

по результатам исследований к опубликованию в печати, а также в виде обзо­

ров, рефератов, отчетов, докладов и лекций.

3. Знание функциональности современных инструментальных средств и систем

программирования разработки информационных систем, содержания норма­

тивноправовых документов в сфере информационных технологий, искусствен­

ного интеллекта и информационной безопасности.

4. Умение применять современные инструментальные средства и системы про­

граммирования для решения научных, проектных и технологических задач по

созданию ИС.

5. Владеет навыками использования средств тестирования и сопровождения

программных проектов и методик управления программными проектами.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Интеллектуальные системы»

2. «Архитектура параллельных вычислительных систем»
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и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Информационные системы искусственного интеллекта в медицине»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот­

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК­2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК­2.1 Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, задачи, актуаль­

ность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в
зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возмож­
ные сферы их применения

УК­2.2 Разрабатывает проект с учетом анализа альтернативных вариантов
его реализации, определяет целевые этапы, основные направления ра­
бот; управляет проектом на всех этапах его жизненного цикла

УК­2.3 Организует и координирует работу участников проекта, обеспечива­
ет работу команды необходимыми ресурсами, представляет резуль­
таты проекта (или отдельных его этапов) публично в форме отче­
тов, статей, выступлений на научно­практических конференциях, се­
минарах и т.п.

УК­3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабаты­
вая командную стратегию для достижения поставленной цели

УК­3.1 Понимает эффективность использования стратегии командного со­
трудничества для достижения поставленной цели, определяет свою
роль в команде

УК­3.2 Разрабатывает командную стратегию и план групповых и организа­
ционных коммуникаций при подготовке и выполнении проекта; форму­
лирует задачи членам команды (коллектива) для достижения постав­
ленной цели; применяет эффективные стили руководства коллекти­
вом для достижения поставленной цели

УК­3.3 Анализирует, проектирует и организовывает межличностные, груп­
повые и организационные коммуникации в команде для достижения по­
ставленной цели

ОПК­3 Способен анализировать профессиональную информацию, выделять в
ней главное, структурировать, оформлять и представлять в виде анали­
тических обзоров с обоснованными выводами и рекомендациями;

ОПК­3.1 Знает принципы, методы и средства анализа и структурирования
профессиональной информации

ОПК­8 Способен осуществлять эффективное управление разработкой про­
граммных средств и проектов.
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ОПК­8.1 Знает методы и средства разработки программного обеспечения, ме­
тоды управления проектами разработки программного обеспечения,
способы организации проектных данных, нормативнотехнические до­
кументы (стандарты и регламенты) по разработке программных
средств и проектов

ОПК­8.2 Умеет планировать комплекс работ по разработке программных
средств и проектов
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Введение 1 2 0 1
2 Управление интеграцией проекта 1 2 0 3
3 Введение в разработку программного обеспечения ПО 1 2 0 6
4 Экстремальная разработка программных изделий 1 2 0 3
5 Стандарты качества 1 2 0 5
6 Сбор и управление требованиями 1 2 0 5
7 Планирование проекта 2 4 0 10
8 Управление рисками 1 2 0 8
9 Проектирование программного обеспечения ИС 1 2 1 10
10 Управление человеческими ресурсами проекта 1 2 0 4
11 Контроль и управление программным проектом 2 4 0 13
12 Тестирование 1 2 0 10
13 Обеспечение качества 1 2 0 8
14 Сопровождение ПИ 1 2 0 4
15 Заключение 1 2 0 2

Итого, ач 17 34 1 92
Из них ач на контроль 0 0 0 35
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 144/4

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Введение Предмет дисциплины, её объём, содержание и связь с
другими дисциплинами учебного плана. Обзор литера­
туры по курсу.

2 Управление интеграцией про­
екта

Разработка Устава проекта. Разработка предваритель­
ного описания содержания проекта. Разработка плана
управления проектом. Руководство и управление ис­
полнением проекта. Мониторинг и управление работа­
ми проекта. Общее управление изменениями. Закры­
тие проекта.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

3 Введение в разработку про­
граммного обеспечения ПО

Проблемы разработки сложного ПО. Модели жизнен­
ного цикла ПО. Понятие жизненного цикла ПИ. Кас­
кадная модель. Итерационная модель. Спиральная мо­
дель. Модель быстрой разработки.

4 Экстремальная разработка
программных изделий

Основные принципы ”живой” разработки ПИ. Техни­
ки XP­программирование. Планирование. Дизайн. Ко­
дирование. Тестирование.

5 Стандарты качества История возникновения стандартов качества. Стандар­
ты серии ISO 9000. Стандарт СММ. Иерархия уров­
ней модели СММ. Ключевые области. Общие черты.
Ключевые приемы. Оценивание достижимости уров­
ней зрелости.

6 Сбор и управление требовани­
ями

Требования пользователей. Требования к ПО. Клас­
сификация требований. Сбор и анализ требований.
Подходы к сбору и анализу требований. Моделиро­
вание требований. Управление изменениями требова­
ний. Трассировки требований. Документирование тре­
бований. Роли в процессе управления требованиями.

7 Планирование проекта Требование модели СММ. Правила реализации ключе­
вых приемов. Условия реализации ключевых приемов.
Деятельность по реализации ключевых приемов. От­
слеживание хода реализации ключевых приемов. Роли
в процессе планирования.
Пример реального планирования разработки про­
граммных изделий. Многоуровневая структура про­
ектного плана. Планирование в ритме выполнения
проекта. Анализ рисков при планировании. Автомати­
зация планирования.

8 Управление рисками Понятие риска. Риски и возможности. Вероятность
риска. Причина риска. Последствия риска. Категории
рисков: риски проекта, риски продукта, бизнес­риски.
Оценка риска. Стратегии преодоления рисков. Роли в
процессе управления рисками. Планирование управ­
ления рискам. Идентификация рисков. Качественный
анализ рисков. Количественный анализ рисков. Плани­
рование реагирования на риски. Мониторинг и управ­
ление рисками.

9 Проектирование программно­
го обеспечения ИС

Виды деятельности. Артефакты. Роли. Процесс разра­
ботки ПО. Стандарты и методологии разработки ПО.
Понятие архитектуры. Конструирование физической
модели программного изделия. Описание требований
к архитектурному проекту. Выбор языка программи­
рования. Обзор проекта.

10 Управление человеческими ре­
сурсами проекта

Планирование человеческих ресурсов. Набор команды
проекта. Развитие команды проекта. Управление ко­
мандой проекта. Определение конфигурации. Иденти­
фикация ресурсов.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

11 Контроль и управление про­
граммным проектом

Отслеживание параметров планирования. Анализ
отклонений от плана. Отслеживание обязательств.
Отслеживание рисков. Обзор текущего состояния
проекта. Разработка корректирующих действий.
Управление корректирующими действиями. Роли в
процессе управления проектом.
Функционально­ориентированные метрики. Размер
программы в строках ее кода. LOC­и FP­метрики.
Функциональные точки. Объектные точки. Методы
оценки трудоемкости и времени проекта Конструк­
тивная модель стоимости. Анализ чувствительности
программного проекта.

12 Тестирование Основные понятия тестирования. Виды и этапы те­
стирования. Модульное тестирование. Интеграцион­
ное тестирование. Функциональное тестирование. Ре­
грессионное тестирование. Системное тестирование.
Тестовый план. Тестовые процедуры и сценарии. Кри­
терии выбора тестов. Оценки тестированияПП.Управ­
ление тестированием. Автоматизация тестирования.
Роли в процессе тестирования.

13 Обеспечение качества Целостность ПО. Качество ПО. Объективная оценка
качества. Метрики качества. Управление качеством.
План управления качеством. Роли в процессе управле­
ния качеством.

14 Сопровождение ПИ Определение сопровождения. Потребность в сопро­
вождении. Категории сопровождения. Жизненный
цикл сопровождения. Управление сопровождением.
Процессы сопровождения. Работы по сопровождению.
Методы сопровождения. Роли в процессе сопровожде­
ния.

15 Заключение Обобщение информации по курсу

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Документирование требований 2
2. Составление проектного плана 4
3. Планирование рисков 4
4. Проектирование 4
5. Расчет проектных метрик 4
6. Документирование управления конфигурацией 4
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
7. Составление плана тестирования 4
8. Составление плана управления качеством 4
9. Документирование процесса сопровождения 4
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание не предусмотрено.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебно­методическое обеспечение самостоятельной ра­

боты

Курс состоит из лекционных и практических занятий. Практическая рабо­

та подразумевает работу студентов в бригадах, причем одной из задач является

распределение ролей в бригаде и следование заданным ролям на протяжении

всего курса. На практических занятиях студенты учатся применять знания по

различным формам управления процессом создания проекта. В рамках само­

стоятельной работы студентам предлагается изучать основную и дополнитель­
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ную литературу, а также организовывать работу внутри бригады.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате­
риала до его изложения на занятиях) 5
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 5
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 10
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи­
нарским занятиям 10
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 0
Выполнение расчетно­графических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про­
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 10
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав­
ление схем и моделей, на основе собранных данных 7
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 35
ИТОГО СРС 92
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5 Учебно­методическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание К­во
экз. в
библ.

Основная литература
1 Котляров, Всеволод Павлович. Основы тестирования программного обес­

печения [Текст] : учеб. пособие / В.П. Котляров, Т.В. Коликова, 2006. ­285
с.

4

2 Приемы объектно­ориентированного проектирования. Паттерны проек­
тирования [Текст] : справочное издание / Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон,
Дж. Влиссидес; [Пер. с англ. А. Слинкина], 2001. ­366 с.
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3 Управление требованиями в программных проектах [Текст] / [М.С. Куп­
риянов, А.В. Кочетков, И.И. Холод, А.А. Озеров, Ю.А. Баскаков], 2010. ­
283 с.

10

Дополнительная литература
1 Сольницев, Ремир Иосифович. Информационные технологии в проекти­

ровании [Текст] : учеб. пособие / Р.И. Сольницев, 2007. ­56 с.
49

2 Якобсон, Айвар. Унифицированный процесс разработки программного
обеспечения [Текст] : монография / А. Якобсон, Г. Буч, Дж. Рамбо ; пер. с
англ. В. Горбунков, 2002. ­492 с.

3

3 Бек, Кент. Экстремальное программирование: разработка через тестиро­
вание [Текст] : монография / К. Бек; [Пер. с англ. П. Анджан], 2003. ­224
с.

5

4 Ройс, Уокер. Управление проектами по созданию программного обеспе­
чения. Унифицированный подход [Текст] : монография / У. Ройс; [Пер. с
англ. И. Штерева], 2002. ­424 с.

12

5 НорманМэтлоффИскусство программирования на R. Погружение в боль­
шие данные [Электронный ресурс] / Мэтлофф Норман, 2021. ­416 с.

неогр.

5.2 Перечень ресурсов информационно­телекоммуникационной сети «Ин­

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Форум. Лекции по управлению программными проектамиhttp://citforum.ru/SE/pro

ject/arkhipenkov_lectures/
2 PMBoK / Стандарты PMIhttp://forpm.ru/pmbok­5­%D1%81%D0%BA%D0%B0%

D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8C/
3 НОУ ИНТУИТМетоды и средства инженерии программного обеспеченияhttp://ww

w.intuit.ru/studies/courses/945/237/lecture/6138
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№ п/п Электронный адрес
4 Хабр. Управление программными проектами: процессы, инструменты, методики.ht

tps://habr.com/ru/post/286896/

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=8370
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Управление проектированием информационных систем»

формой промежуточной аттестации является экзамен. Оценивание качества осво­

ения дисциплины производится с использованием рейтинговой системы.

Экзамен

Оценка Количество
баллов

Описание

Неудовлетворительно 0 – 51 теоретическое содержание курса не освоено,
необходимые практически навыки и умения
не сформированы, выпол­ненные учебные
задания содержат грубые ошибки, дополни­
тельная самостоятельная работа над курсом
не приведет к существенному повышению
качества выполнения учеб­ных заданий

Удовлетворительно 52 – 67 теоретическое содержание курса освоено ча­
стично, но пробелы не носят существенно­
го характера, необходимые практические на­
выки и умения работы с освоенным матери­
алом в основном сформированы, большин­
ство предусмотренных программой обучения
учебных заданий выполнено, некоторые из
выполненных заданий содержат ошибки

Хорошо 68 – 84 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, некоторые практи­
ческие навыки и умения сформированынедо­
статочно, все предусмотренные программой
обучения учебные задания выполнены, каче­
ство выполнения ни одного из них не оцене­
но минимальным числом баллов, некоторые
виды заданий выполнены с ошибками

Отлично 85 – 100 теоретическое содержание курса освоено
полностью, без пробелов, необходимые прак­
тические навыки и умения сформированы,
все предусмотренные программой обуче­ния
учебные задания выполнены, качество их вы­
полнения оценено количеством баллов, близ­
ким к максимальному
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Особенности допуска

При освоение дисциплины обучающиеся осуществляют работу по проек­

тированию ИС. Поэтапное выполнение проектного задания на протяжении се­

местра осуществляется бригадой 2­3 чел. Отчетность о ходе выполнения прак­

тического (проектного) задания проводится регулярно на практических заняти­

ях. Итоговый отчет по заданию представляется в соответствие требованиями.

Экзамен проводится в устной форме.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме­

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к экзамену

№ п/п Описание
1 Разработка Устава проекта. Разработка предварительного описания содержания

проекта. Разработка плана управления проектом.
2 Руководство и управление исполнением проекта. Мониторинг и управление рабо­

тами проекта.
3 Общее управление изменениями. Закрытие проекта.
4 Понятие жизненного цикла ПИ. Модели жизненного цикла ПО.
5 Основные принципы ”живой” разработки ПИ. Техники XP­программирования.
6 Планирование. Дизайн. Кодирование. Тестирование.
7 Требования пользователей.
8 Требования к ПО. Классификация требований.
9 Сбор и анализ требований. Подходы к сбору и анализу требований.
10 Моделирование требований. Управление изменениями требований.
11 Трассировки требований. Документирование требований. Роли в процессе управ­

ления требованиями.
12 Требование модели СММ. Правила реализации ключевых приемов. Условия реали­

зации ключевых приемов. Деятельность по реализации ключевых приемов. Отсле­
живание хода реализации ключевых приемов.

13 Многоуровневая структура проектного плана. Планирование в ритме выполнения
проекта.

14 Анализ рисков при планировании. Автоматизация планирования.
15 Понятие риска. Риски и возможности. Вероятность риска. Причина риска. Послед­

ствия риска.
16 Категории рисков: риски проекта, риски продукта, бизнес­риски. Оценка риска.
17 Стратегии преодоления рисков. Роли в процессе управления рисками. Планирова­

ние управления рисками.

16



18 Идентификация рисков. Качественный анализ рисков. Количественный анализ рис­
ков.

19 Планирование реагирования на риски. Мониторинг и управление рисками.
20 Проектирование ИС. Виды деятельности. Артефакты. Роли. Процесс разработки

ПО. Стандарты и методологии разработки ПО.
21 Понятие архитектуры. Конструирование физической модели программного изде­

лия.
22 Описание требований к архитектурному проекту. Выбор языка программирования.

Обзор проекта.
23 Планирование человеческих ресурсов. Набор команды проекта. Развитие команды

проекта. Управление командой проекта. Определение конфигурации. Идентифика­
ция ресурсов.

24 Отслеживание параметров планирования. Анализ отклонений от плана. Отслежи­
вание обязательств. Отслеживание рисков.

25 Обзор текущего состояния проекта. Разработка корректирующих действий. Управ­
ление корректирующими действиями. Роли в процессе управления проектом.

26 Функционально­ориентированные метрики. Размер программы в строках ее кода.
LOC­и FP­метрики. Функциональные точки. Объектные точки.

27 Методы оценки трудоемкости и времени проекта Конструктивная модель стоимо­
сти. Анализ чувствительности программного проекта.

28 Основные понятия тестирования. Виды и этапы тестирования.
29 Тестовый план. Тестовые процедуры и сценарии. Критерии выбора тестов. Оценки

тестирования ПП.
30 Управление тестированием. Автоматизация тестирования. Роли в процессе тести­

рования.
31 Целостность ПО. Качество ПО. Объективная оценка качества. Метрики качества.
32 Управление качеством. План управления качеством. Роли в процессе управления

качеством.
33 Определение сопровождения. Потребность в сопровождении. Процессы сопровож­

дения. Работы по сопровождению. Методы сопровождения. Роли в процессе сопро­
вождения.

Форма билета

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

ФГАОУ ВО «Санкт­Петербургский государственный электротехнический

университет «ЛЭТИ» имени В.И. Ульянова (Ленина)»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ№ 1

Дисциплина Управление проектированием информационных систем
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 ФКТИ

1. Понятие жизненного цикла ПИ. Модели жизненного цикла ПО. 

2. Категории рисков: риски проекта, риски продукта, бизнес­риски. Оцен­

ка риска.

3. Основные понятия тестирования. Виды и этапы тестирования. 

 

УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой                                                   М.С. Куприянов

 

 

Весь комплект контрольно­измерительныхматериалов для проверки сфор­

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
4
5
6
7

Планирование проекта
Управление рисками

Доклад / Презента­
ция

8
9

Проектирование программного обеспечения ИС
Управление человеческими ресурсами проекта Доклад / Презента­

ция
12 Тестирование Доклад / Презента­

ция
17 Заключение Доклад / Презента­

ция

6.4 Методика текущего контроля

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу­

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само­

стоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучаю­

щихся в течение первых недель обучения.

На практических занятиях в соответствие с графиком ТК успеваемости

проводятся контрольные мероприятия, на которых обучающиеся докладывают

о этапах выполнения проектного задания.   

Критерии оценки результатов устного ответа на практическом заня­

тии:

оценка «отлично» выставляется, если ответ:

­полностью соответствует заданной тематике и при этом раскрывает все

ключевые моменты;

­освещает историюизучения вопроса и весь диапазон современных взгля­

дов на проблему;

­рассматривает возможные ошибки, осложнения, а также возможности
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предупреждения и пути решения возникающих проблем;

­способен верно и по существу ответить на дополнительные вопросы пре­

подавателя, демонстрируя при этом уверенное владение вопросом; демонстри­

рует способность к логическому мышлению, анализу и синтезу.  

оценка «хорошо» выставляется, если ответ:

­соответствует заданной тематике и при этом раскрывает основные идеи;

­освещает современные взгляды на проблему;

­отражает положительные и отрицательные стороны рассматриваемых идей,

методов, концепций, тенденций, теорий, гипотез и т.д.;

­способен верно и по существу ответить на большинство (>80%) допол­

нительных вопросов преподавателя, демонстрируя способность к логическому

мышлению;

­при этом ответ может быть неполным по своему содержанию, использо­

вать устаревшие данные, но не содержит грубых ошибок, искажающих суще­

ство вопроса, демонстрирует хорошую способность к логическому мышлению,

анализу и синтезу.

оценка «удовлетворительно» выставляется, если ответ:

­ не полностью соответствует заданной тематике и при этом раскрывает

не все основные идеи;

­ освещает устаревшие взгляды на проблему;

­не освещает возможности практического применения полученных зна­

ний;

­ не рассматривает возможные ошибки, осложнения, а также возможно­

сти;

­демонстрирует ограниченную способность к логическому мышлению,

анализу и синтезу;
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оценка «неудовлетворительно» выставляется, если:

­отказывается от ответа;

­ ответ не соответствует заданной тематике;

­ не раскрывает основные идеи;

­освещает устаревшие или ошибочные взгляды на проблему;

­ демонстрирует неспособность к логическомумышлению, анализу и син­

тезу.
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7 Описание информационных технологий и материально­технической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито­
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
компьютер или ноут­
бук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня­
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
компьютер или ноут­
бук, проектор, экран,
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра­
бота

Помещение для са­
мостоятельной рабо­
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин­
тернет» и обеспечением
доступа в электрон­
ную информационно­
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психолого­медико­педагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот­

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА

1 23.12.2021 Внесены
измене­
ния в
компетент­
ностную
модель
образова­
тельной
програм­
мы, на
основании
письма Ми­
нобрнауки
России от
21.12.2021
№ МН­
5/22720

23.12.2021 №9
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