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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ИНПРОТЕХ

Обеспечивающая кафедра ИМ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 1

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 17

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 35

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 73
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ИНЖЕНЕРНЫМИ ПРОЕКТАМИ»

Дисциплина ”Управление инженерными проектами” формирует у обуча­

емых общие знания и представления, а также практические умения и навыки,

необходимые и достаточные для успешного управления инженерными проек­

тами в современных условиях, независимо от предметной области.

SUBJECT SUMMARY

«ENGINEERING PROJECT MANAGEMENT»

Discipline ”Engineering project management” forms the general knowledge

and understanding of the students, as well as the practical skills necessary and suf­

ficient for the successful management of engineering projects in modern conditions,

regardless of the subject area.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Целью изучения дисциплины является приобретение теоретических знаний и

практических навыков для освоения современного универсального инструмен­

тария управления проектами, в рассмотрении его возможностей и ограниче­

ний, методов адаптации данного инструментария к потребностям содержания

и окружения конкретного проекта, отрасли или области применения.

2. Главной задачей является ознакомление с основными технологиями проект­

ного управления (в том числе информационными) и их возможностями.

3. Приобретение необходимых знаний в области управления проектами: основ­

ные концепции и методов экономического обоснования проектов и управлен­

ческих решений; принципы проектного управления и сущности проектов, про­

цессов и функций управления проектами.

4. Формирование умений по управлению коллективом исполнителей проекта и

системой эффективной мотивации команды проекта.

5. Формирование навыков разработки бизнес­планов инновационных проектов,

используя умения в проведении экономических расчётов и оценки экономиче­

ской эффективности предприятий и инженерных проектов, направленных на

совершенствование управления производством.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы

бакалавриата или специалитета.

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Производственная практика (научно­исследовательская работа)»
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2. «Производственная практика (технологическая (проектно­технологическая)

практика)»

3. «Производственная практика (преддипломная практика)»

4. «Проектирование оптимальных систем управления»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот­

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК­1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на
основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий

УК­1.2 Применяет методы системного подхода и критического анализа про­
блемных ситуаций; разрабатывает стратегию действий, принимает
конкретные решения для ее реализации

УК­1.3 Разрабатывает стратегию достижения поставленной цели как по­
следовательность шагов, предвидя результат каждого из них и оце­
нивая их влияние на внешнее окружение планируемой деятельности и
на взаимоотношения участников этой деятельности

УК­2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК­2.1 Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, задачи, актуаль­

ность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в
зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возмож­
ные сферы их применения

УК­2.3 Организует и координирует работу участников проекта, обеспечива­
ет работу команды необходимыми ресурсами, представляет резуль­
таты проекта (или отдельных его этапов) публично в форме отче­
тов, статей, выступлений на научно­практических конференциях, се­
минарах и т.п.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Базовые понятия и определения 2 0 8
2 Процессы управления проектами 2 2 8
3 Инструменты управления проектом 2 2 8
4 Организация проектного офиса 2 0 8
5 Команда проекта. Роли и обязанности 2 2 8
6 Патентоведение как основа организационной и инфор­

мационной подготовки проекта
2 2 8

7 Информационные технологии для управления проекта­
ми

2 2 8

8 Бизнес­планирование в управлении проектами 1 5 1 9
9 Оценка эффективности проекта 2 2 8

Итого, ач 17 17 1 73
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Базовые понятия и определе­
ния

Происхождение понятий ”проект” и ”управление про­
ектом”. Определение понятий ”портфель”, ”програм­
ма”, ”проектный офис”.
Классификация и основные типы проектов, характери­
стика проектов. Внешняя и внутренняя среда проекта,
их факторы, элементы и роль.
Проект как объект управления. Основные понятия в
области управления проектами. Сущность управления
проектами. Важность эффективного управления про­
ектами.
Управление проектами как инструмент достижения
стратегических и тактических целей компании.
Тройственная ограниченность (тройное ограничение).
Проектный треугольник.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

2 Процессы управления проек­
тами

Критерии выделения фаз и стадий проектов.
Отраслевая специфика проектов. Базовые жизненные
циклы проектов различного типа. Различные структу­
ры жизненного цикла проекта.
Управление жизненным циклом и рисками проекта.
Группа процессов управления проектами: инициация;
планирование; исполнение; мониторинг и управление;
завершение проекта.
Разделение проекта на фазы. Разработка концепции
проекта. Оценка жизнеспособности проекта. Плани­
рование проекта. Бюджет. Проектный заказ. Опреде­
ление контрольных точек. Эскизное проектирование.
Контрактная фаза.
Этапы проекта разработки нового изделия, инвестици­
онного проекта. Особенности управления инноваци­
онными проектами. Жизненные циклы высокотехно­
логичных проектов.

3 Инструменты управления про­
ектом

Понятие, цель и результаты планирования проекта.
Определение понятия ”управление продолжительно­
стью проекта”.
Планирование предметной области, времени, трудо­
вых ресурсов и стоимости проекта. Планирование рис­
ков в проекте. Мониторинг и документирование рис­
ков.
Agile как гибкие итеративно­инкрементальные методы
управления проектами. Agile­манифест.
Cтруктурированный гибкий фреймворк Scrum семей­
ства Agile. Основные роли в проектной деятельности
по Scrum (Scrum Master, Product Owner, Developers).
Важнейшие понятия и этапы управления проектом по
Scrum.
Управление многотемными разработками (портфелем
проектов). Патентоведение как основа организацион­
ной и информационной подготовки проекта. Юриди­
ческие аспекты управления проектами.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

4 Организация проектного офи­
са

Сущность и значение структуры предприятия. Иерар­
хия структурных подразделений предприятия. Ор­
ганизационная структура предприятия. Типы орга­
низационных структур: линейные, функциональные,
комбинированные. Механистические и органические
(адаптивные) организационные структуры. Матрич­
ная структура (проектно­ориентированная компания).
Факторы, влияющие на тип организационной структу­
ры.
Влияние структуры на процесс управления проектом.
Проектная организация работы компании. Управление
ресурсами компании. Совместное использование ре­
сурсов. Офис управления проектами. Проектный ко­
митет. Службы поддержки продукта и проекта. Обя­
занности группы управления портфелями проектов.
Отбор проектов в категории: коммуникационные си­
стемы, информационные системы, новые продукты и
услуги, НИОКР. Управление приоритетами проектов.

5 Команда проекта. Роли и обя­
занности

Waterfall­модель: организационная структура и состав
команды. Agile­модель: Scrum. Scrum­команда. Основ­
ная идея Scrum – ”Инспектируй и адаптируй”. Форми­
рование команды проекта. Матрица ответственности.
Ресурсный план. Мотивация проектных команд. На­
правления теорий мотивации. Пирамида потребностей
поМаслоу. Мотивация членов проектной команды. Ко­
мандная премия по окончании проекта.

6 Патентоведение как основа ор­
ганизационной и информаци­
онной подготовки проекта

Определение понятий ”интеллектуальная собствен­
ность”, ”объект авторского права”, ”объект промыш­
ленной собственности” и др. Защита интеллектуаль­
ной
собственности. Особенности патентных систем. Граж­
данский кодекс РФ. Методики проведения патентных
исследований по различным критериям. Патентная ин­
формация. Прогнозирование развития техники на ос­
нове анализа патентов. Российская и международные
патентные базы. Национальные патентные ведомства.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

7 Информационные технологии
для управления проектами

Необходимость применения программных продуктов
при управлении проектами. Виды программных про­
дуктов. Преимущества и недостатки различных про­
граммных продуктов управления проектами.
Наиболее распространенные системы управления про­
ектами: Microsoft Project, Project Manager.
Программа Microsoft Project – инструмент управления
проектом. Рабочее окно программы.
Ввод задач проекта. Варианты представления проекта
средствами меню. Вид диаграммы Ганта (Гантта), ка­
лендарь. Основные настройки будущего проекта. Ор­
ганизация этапов задач. Календарное планирование в
средеMicrosoft Project. Задание крайних сроков и огра­
ничений. Планирование ресурсов и назначение их за­
дачам. Управление затратами проекта. Ведение проек­
та. Завершение проекта.

8 Бизнес­планирование в управ­
лении проектами

Правила описания бизнес­процессов.Матрица входов­
выходов. Показатели процесса. Обеспечение сниже­
ния требований к квалификации персонала. Использо­
вание шаблонов документов. Примеры бизнес­процес­
сов.
Разработка развернутого обоснования проекта (биз­
нес­плана), цели и задачи, область применения и це­
левая аудитория, разделы. Разработка проектной доку­
ментации.

9 Оценка эффективности проек­
та

Разработка схемы финансирования. Оценка эффектив­
ности проекта. Метод приведенных затрат. Показатели
окупаемости проектов, их рентабельность. Дисконти­
рование.
Расчет капитальных затрат на создание и внедрение
технологической инновации. Расчет эксплуатацион­
ных затрат. Расчет внутреннего экономического эф­
фекта внедрения технологической инновации.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Методика составления бизнес­плана (Business Plan) 1
2. Устав проекта (выполнение практической работы №1 ”Project
Charter”) 2
3. Базовый план проекта (выполнение практической работы №2
”Baseline”) 2
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Наименование практических занятий Количество ауд. часов
4. Определение уровня НТР (выполнение практической работы
№3 ”Patent Information Analysis”) 2
5. Знакомство с программой управления проектамиMS Project и
Онлайн­диаграммой Ганта GanttPRO 2
6. Разработка календарного плана проекта в MS Project (выпол­
нение практической работы №4 ”Project Schedule”) 2
7. Проектирование проектной деятельности вMSProject (выпол­
нение практической работы №5 ”Project Team”) 2
8. Методики оценки эффективности проекта (выполнение прак­
тической работы №6 ”Project Efficiency”) 2
9. Формирование итогового бизнес­плана проекта 2
Итого 17

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.

4.6 Индивидуальное домашнее задание

В период изучения дисциплины предусмотрено выполнение и защита бизнес­

плана (ИДЗ).

Целью выполнения ИДЗ является приобретение магистрантами навыков про­

ведения комплексного технико­экономического исследования, связанного с их

будущей специальностью или научной работой, выполняемой ими на выпуска­

ющей кафедре.

Основными требованиями к представлению ИДЗ является наличие в нем

следующих разделов: 

1. Возможности фирмы (Резюме).

2. Характеристика товаров (услуг).

3. Характеристика рынка сбыта товаров (услуг).

4. Конкуренция на рынках сбыта.
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5. План маркетинга.

6. План производства.

7. Организационный план.

8. Оценка риска и страхования.

9. Финансовый план.

10. Стратегия финансирования.
Требования к оформлению ИДЗ:

ИДЗ выполняется в печатном виде (объем не менее 5 и не более 10 страниц тек­

ста, шрифт: TNR, 14pt, через 1,5 интервала, отступ красной строки 1,25 см, фор­

мат ­ doc, docx, pdf). Помере изученияматериала курса ИДЗ постепенно дополняется

и корректируется и защищается (обсуждается) на последнем практическом за­

нятии. ИДЗ должно быть сдано в итоговом печатном виде и загружено на соот­

ветствующуюстраницу в электронный курс (https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=6710).

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебно­методическое обеспечение самостоятельной ра­

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен­

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин­

формационными ресурсами сети Интернет.

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно­

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо­
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ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре­

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло­

жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель­

ности, которые указывают путь решения проблемы.

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 10
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате­
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 10
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 10
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи­
нарским занятиям 10
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 5
Выполнение расчетно­графических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про­
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 5
Работа над междисциплинарным проектом 5
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав­
ление схем и моделей, на основе собранных данных 3
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 15
ИТОГО СРС 73
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5 Учебно­методическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание К­во
экз. в
библ.

Основная литература
1 Жукова, Татьяна Николаевна. Управление проектами в условиях неопре­

деленности [Текст] : учеб. пособие / Т. Н. Жукова, 2017. ­51 с.
20

Дополнительная литература
1 Основы управления предприятием [Текст] : учеб. пособие / [А. В. Васи­

льев [и др.], 2020. ­86, [1] с.
325

5.2 Перечень ресурсов информационно­телекоммуникационной сети «Ин­

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Управление проектами : учебник для вузов / В. Н. Островская, Г. В. Воронцова,

О. Н. Момотова [и др.]. 3­е изд., стер. Санкт­Петербург : Лань, 2021. 400 с.https:
//e.lanbook.com/book/155693

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=7762
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Управление инженерными проектами» предусмотрены

следующие формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты­

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо­

бен применять полученные знания при решении конкрет­
ных задач.
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Особенности допуска

Для допуска к зачету с оценкой необходимо выполнить шесть практиче­

ских работ, тест на практических занятиях, ИДЗ в виде бизнес­плана проекта,

посетить не менее 80% лекционных и практических занятий.

Зачет с оценкой проводится в виде конференции, где группа разработчиков (со­

стоящая из 2­4 магистрантов) защищает выполненное ИДЗ в виде бизнес­план

проекта.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме­

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Классификация и основные типы проектов, характеристика проектов
2 Сущность управления проектами
3 Управление проектами как инструмент достижения стратегических и тактических

целей компании
4 Базовые жизненные циклы проектов различного типа
5 Различные структуры жизненного цикла проекта
6 Разработка концепции проекта
7 Этапы проекта разработки нового изделия, инвестиционного проекта
8 Особенности управления инновационными проектами
9 Жизненные циклы высокотехнологичных проектов
10 Планирование затрат и финансирования проекта

Вариант теста

1. Укажите параметр, который не является отличительной характери­

стикой проекта ­

а) участвует одна организация

б) временная деятельность

в) высокая неопределённость

г) ограничение по финансам
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д) глобальный масштаб изменений

2. Для управления крупными и средними проектными организациями ха­

рактерна … организационная структура.

а) линейная

б) функциональная

в) дивизиональная

г) матричная

3. Разработка ведётся постепенно, короткими итерациями, при этом

заказчику поставляется продукт, который уже имеетдля него ценность, пусть

и ограниченную.

а) Kanban

б) Backlog

в) Scrum

г) Soft skills

Весь комплект контрольно­измерительныхматериалов для проверки сфор­

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3

17



6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
2
3

Инструменты управления проектом
Практическая работа

4
5

Инструменты управления проектом
Практическая работа

6
7

Патентоведение как основа организационной и информаци­
онной подготовки проекта Практическая работа

8
9

Информационные технологии для управления проектами
Практическая работа

10
11

Бизнес­планирование в управлении проектами
Практическая работа

12
13

Оценка эффективности проекта
Практическая работа

14 Базовые понятия и определения
Процессы управления проектами
Инструменты управления проектом
Организация проектного офиса
Команда проекта. Роли и обязанности
Патентоведение как основа организационной и информаци­
онной подготовки проекта
Информационные технологии для управления проектами
Бизнес­планирование в управлении проектами
Оценка эффективности проекта

Тест

15
16

Процессы управления проектами
Инструменты управления проектом
Команда проекта. Роли и обязанности
Патентоведение как основа организационной и информаци­
онной подготовки проекта
Информационные технологии для управления проектами
Бизнес­планирование в управлении проектами
Оценка эффективности проекта

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ

6.4 Методика текущего контроля

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежу­

точной аттестации, а также методические указания для обучающихся по само­

стоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучаю­

щихся в течение первой недели обучения.

Методика текущего контроля на лекционных занятиях

Текущий контроль включает в себя:
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• контроль посещаемости (не менее 80% занятий);

• выполнение теста в электронной системе Moodle (автоматически оцени­

вается по четырехбалльнойшкале в системеMoodle). При правильном от­

вете на менее 50% вопросов ­ оценка ”неудовлетворительно”, правильные

ответы на 51­67 % вопросов ­ ”удовлетворительно”, 68­84 % ­ ”хорошо”,

более 85 % правильных ответов ­ оценка ”отлично”.

Методика текущего контроля на практических занятиях

Текущий контроль включает в себя:

1. контроль посещаемости (не менее 80% занятий);

2. выполнение шести практических работ, оценки за которые по четырех­

балльной шкале выставляются по следующим критериям:

• ”отлично” ­ работа выполнена в соответствие с методикой, ход решения

вопроса полностью правильный;

• ”хорошо” ­ работа выполнена в соответствие с методикой, ход решения

вопроса не полностью правильный, имеются незначительные недочеты;

• ”удовлетворительно” ­ работа выполнена в соответствие методики, в ходе

решения вопроса полностью имеются существенные ошибки;

• ”неудовлетворительно” ­ работа выполнена с нарушением методики, по­

ставленная задача работы не решена, ход решения неправильный.

Методика текущего контроля самостоятельной работы студентов. Контроль са­

мостоятельной работы студентов осуществляется на лекционных и практиче­

ских занятиях по методикам, описанным выше.

Критерии оценивания ИДЗ  (бизнес­план)

ВыполненныеИДЗ в виде бизнес­планов студенты сдают на рецензию препода­

вателю. Проверенный преподавателем бизнес­план каждый студент защищает

на последнем практическом занятии. Итоговая оценка за бизнес­план формиру­

ется как среднеарифметическое по результатам проверки текстового документа
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и прохождения процедуры защиты.

Критерии оценки ИДЗ: 

”отлично” должныбыть представлены все основные разделы: возможностифир­

мы (резюме); характеристика товаров (услуг); характеристика рынка сбыта то­

варов (услуг); конкуренция на рынках сбыта; план маркетинга; план производ­

ства; организационный план; оценка риска и страхования; финансовый план;

стратегия финансирования.

”хорошо” ­ при отсутствии некоторых элементов (не более 1) бизнес­плана, при

наличии незначительных недочетов работы, при уверенной защите ИДЗ и пра­

вильными ответами на вопросы.

”удовлетворительно” ­ при отсутствии элементов некоторых элементов бизнес­

плана, при неуверенной защите ИДЗ и частично правильными ответами на во­

просы.

”неудовлетворительно”, если содержание разделов не совпадает с их названи­

ем, тематика работы не раскрыта.

В ходе проведения практических занятий целесообразно привлечение студен­

тов к как можно более активному участию в дискуссиях, анализе ситуаций,

обсуждениях и т.д. При этом активность студентов также может учитывать­

ся преподавателем, как один из способов текущего контроля на практических

занятиях.

Совокупность оценок (их среднеарифметическое), полученных студентом в ре­

зультате контрольных мероприятий учитывается преподавателем при проведе­

нии промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета.
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7 Описание информационных технологий и материально­технической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито­
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
меловая или маркерная
доска, проектор, экран,
компьютер или ноутбук.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня­
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
меловая или маркерная
доска, проектор, экран,
компьютер или ноутбук.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра­
бота

Помещение для са­
мостоятельной рабо­
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети ”Ин­
тернет” и обеспечением
доступа в электрон­
ную информационно­
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психолого­медико­педагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот­

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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