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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обеспечивающий факультет ИНПРОТЕХ

Обеспечивающая кафедра ПЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ) 3

Курс 1

Семестр 2

Виды занятий

Лекции (академ. часов) 17

Практические занятия (академ. часов) 34

Иная контактная работа (академ. часов) 1

Все контактные часы (академ. часов) 52

Самостоятельная работа, включая часы на контроль 56
(академ. часов)

Всего (академ. часов) 108
Вид промежуточной аттестации

Дифф. зачет (курс) 1
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2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«УПРАВЛЕНИЕ ЦИФРОВЫМПРОЕКТОМ»

Управление проектами ­это процессы руководства и координации люд­

ских и материальных ресурсов на протяжении всего жизненного цикла цифро­

вого проекта путем применения современных методов и инструментов с учетом

современных требований и стандартов.

Программа охватывает следующие области управления цифровыми проектами:

введение в проблематику управления проектами, управление интеграцией про­

екта, содержанием, сроками, стоимостью, рисками и качеством проекта. Изу­

чение принципов создания команды менеджеров проекта и основ организации

их работы.

В рамках программы проводится практикум по освоению методик использова­

ния современного инструмента управления проектами.

Студенты получают знания в области принятия решений при осуществлении

различных проектов и связанных с ними видов деятельности на предприяти­

ях и в организациях в условиях различных рисков, обусловленных влиянием

внешней среды, изменчивостью рыночной конъюнктуры, неопределенностью

взаимоотношений с кредитными организациями, контрагентами и т.п.

SUBJECT SUMMARY

«DIGITAL PROJECT MANAGEMENT»

Project management is the process of managing and coordinating human and

material resources throughout the entire life cycle of a digital project by applying

modern methods and tools, taking into account modern requirements and standards.

The program covers the following areas of digital project management: introduction

to project management issues, project integration management, scope, timing, cost,

risks, and project quality. Learning the principles of creating a team of project man­

agers and the basics of organizing their work.
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As part of the program, a workshop is held to master the methods of using a modern

project management tool.

Students gain knowledge in the field of decision­making in the implementation of

various projects and related activities at enterprises and organizations under various

risks due to the influence of the external environment, volatility of market conditions,

the uncertainty of relationships with credit institutions, counterparties.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1 Цели и задачи дисциплины

1. Цель дисциплины ­получение теоретических знаний и выработка практиче­

ских навыков в области управление проектами.

2. Задачи дисциплины:

­введение в проблематику управления проектами;

­формирование навыков управления интеграцией проекта, содержанием, сро­

ками, стоимостью, рисками и качеством проекта.

­изучение принципов создания команды менеджеров проекта и основ органи­

зации их работы.

3. В результате освоения программы студент должен приобрести следующие

знания:

­понятия проекта как вида управленческой деятельности, связанного с реше­

нием важных технических, экономических, производственных и социальных

задач;

­типов проектов по разным критериям классификации, состав внешних и внут­

ренних факторов, влияющих на реализацию проектов;

­состава участников проекта, понятиежизненного цикла проекта, основныефунк­

ции и управляемые параметры в управлении проектами;

­содержания планирования проекта, методы разработки сетевых графиков (СРМ)

проекта с учетом рисков;

­методов организации работы над проектами в условиях неопределенности;

­форм финансирования проектов.

4. В результате изучения дисциплины у студента формируются умения:

­планировать стадии жизненного цикла проекта;

­специфицировать проект путем обоснования целей, критериев их оценки и
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ограничения;

­разрабатывать состав работ и структурный план проекта для реализации по­

ставленных целей;

­специфицировать необходимые ресурсы проекта (материальные, трудовые);

­выполнять назначение ресурсов работам проекта;

­разрабатывать календарный план­график работ проекта;

­применять методы стоимостного, временного и ресурсного анализа проекта,

анализа рисков для обоснования базового плана проекта.

5. Студенты приобретают навыки:

­определения проектной задачи и типа проекта;

­анализа факторов внешней среды и внутренних условий реализации проекта;

­экономического обоснования проекта;

­моделирования и календарного планирования проекта в условиях неопреде­

ленности;

­контроля выполнения проекта по срокам и стоимости.

3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина изучается на основе ранее освоенных дисциплин учебного плана:

1. «Методы и средства обработки экономической и управленческой информа­

ции»

2. «Стратегическое управление организацией»

3. «Учебная практика (ознакомительная практика)»

и обеспечивает изучение последующих дисциплин:

1. «Инструменты реализации стратегии развития организации»

2. «Информационные технологии учета»

3. «Междисциплинарный проект ”Разработка программы развития организа­

ции”»
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4. «Системы SCM управления»

5. «Производственная практика (преддипломная практика)»
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот­

несенных с планируемыми результатами освоения образовательной

программы

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен

достичь следующие результаты обучения по дисциплине:

Код компетенции/
индикатора
компетенции

Наименование компетенции/индикатора компетенции

УК­2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла
УК­2.1 Формулирует в рамках обозначенной проблемы цель, задачи, актуаль­

ность, значимость (научную, практическую, методическую и иную в
зависимости от типа проекта), ожидаемые результаты и возмож­
ные сферы их применения

УК­2.2 Разрабатывает проект с учетом анализа альтернативных вариантов
его реализации, определяет целевые этапы, основные направления ра­
бот; управляет проектом на всех этапах его жизненного цикла

СПК­2 Способен осуществлять стратегическое управление процессами кон­
структорской технологической и организационной подготовки произ­
водства

СПК­2.2 Анализирует показатели экономической эффективности проектных
решений, выявляет резервы повышения уровня технологической под­
готовки и технического перевооружения производства, сокращения
расходов сырья, материалов, затрат труда, улучшения качества про­
дукции, работ (услуг) и роста производительности труда

СПК­3 Способен руководить проектами реинжиниринга бизнеспроцессов
промышленной организации с использованием современных информа­
ционных технологий

СПК­3.1 Организует деятельность проектных офисов для внедрения современ­
ных информационных технологий управления производственными ре­
сурсами, производственными мощностями, проектами и программа­
ми, жизненным циклом промышленной продукции
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Содержание разделов дисциплины

4.1.1 Наименование тем и часы на все виды нагрузки

№
п/п

Наименование темы дисциплины Лек,
ач

Пр,
ач

ИКР,
ач

СР,
ач

1 Тема 1. Понятие «проект», ”цифровой проект”. Класси­
фикация проектов. Жизненный цикл проекта. Цифро­
вое проектирование.

3 4 5

2 Тема 2. Создание цифрового проекта. Планирование и
управление содержаниемЦП. Приемы цифровой транс­
формации в управление проектами.

2 8 1 10

3 Тема 3. Информационные технологии управления циф­
ровыми проектами.

2 4 10

4 Тема 4. Разработка расписания проекта и его управле­
ние. Оценка ресурсов и длительности операций. Управ­
ление человеческими ресурсами.

4 8 10

5 Тема 5. Разработка бюджета проекта. Управление стои­
мостью проекта.

4 6 6

6 Тема 6. Планирование качества проекта. Мониторинг
проекта. Методы мониторинга проекта.

2 4 15

Итого, ач 17 34 1 56
Из них ач на контроль 0 0 0 0
Общая трудоемкость освоения, ач/зе 108/3

4.1.2 Содержание

№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

1 Тема 1. Понятие «проект»,
”цифровой проект”. Класси­
фикация проектов. Жизнен­
ный цикл проекта. Цифровое
проектирование.

Понятия «проект» (Project), «управление проектами»
(Project Management — PM), «проектный менедж­
мент». Методология управления проектами. Жизнен­
ный цикл проекта, окружение проекта. Классифика­
ция проектов. Участники проекта. Цифровая транс­
формация и управление проектами. Нормативно­пра­
вовое регулирование проектной деятельности. Стан­
дарты управления проектами.
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

2 Тема 2. Создание цифрово­
го проекта. Планирование и
управление содержанием ЦП.
Приемы цифровой трансфор­
мации в управление проекта­
ми.

Процесс разработки описания содержания проек­
та. Планирование содержания. Устав проекта. План
управления содержанием проекта. Каскадная и спи­
ральная модели разработки проекта. Создание иерар­
хической структуры работ проекта: инструменты и ме­
тоды. Управление проектами в условиях цифровиза­
ции: связи, роли, результаты, аналитика.

3 Тема 3. Информационные тех­
нологии управления цифровы­
ми проектами.

Типовая информационно­логическая модель системы
управления проектами. Требования к информацион­
ной системе и информационным технологиям управ­
ления проектами.
Общая характеристика современных программных
средств управления проектами.
Настройка и конфигурирование программной сре­
ды информационной системы управления проекта­
ми. Компоненты информационной системы управле­
ния проектами: база данных проекта, пользователь­
ский интерфейс, внешнее представление информации
проекта, отчеты и публикация информации о проекте.

4 Тема 4. Разработка расписа­
ния проекта и его управление.
Оценка ресурсов и длительно­
сти операций. Управление че­
ловеческими ресурсами.

Создание структурного плана работ проекта. Класси­
фикация работ проекта (составные или итоговые зада­
чи, детальные задачи, задачи­вехи). Задание структу­
ры и топология работ проекта, выбор типа связей за­
дач («начало­начало», начало­окончание», окончание­
начало», «окончание­окончание»).
Задание временных ограничений на выполнение ра­
бот (задач) проекта, обоснование типа задачи («фик­
сированная трудоемкость», «фиксированная длитель­
ность», «фиксированное число ресурсов»). Разработка
календарей задач.
Характеристика и виды ресурсов проекта (материаль­
ные, трудовые). Определение необходимого состава
и характеристик ресурсов проекта (количество, ин­
тенсивность использования, стоимость привлечения и
эксплуатации ресурсов). Управление человеческими
ресурсами: распределение ролей и ответственности.
Назначение ресурсов задачам проекта.

5 Тема 5. Разработка бюджета
проекта. Управление стоимо­
стью проекта.

Разработка календарей доступности и стоимости ре­
сурсов. Разработка бюджета расходов ­суммирование
оценок стоимости отдельных операций или пакетов
работ и формирование базового плана по стоимости.
Управление стоимостью – воздействие на факторы,
вызывающие
отклонения по стоимости, и управление изменениями
бюджета проект
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№
п/п

Наименование темы
дисциплины

Содержание

6 Тема 6. Планирование каче­
ства проекта. Мониторинг
проекта. Методы мониторинга
проекта.

Разработка плана управления качеством проектом.
Контрольные списки процедур качества. Процесс
обеспечения качества проектом. Принятие базового
календарного план­графика проекта. Документирова­
ние проекта. Анализ текущего состояния, корректи­
ровка базового плана проекта. Факторный анализ при­
чин отклонения от базового плана проекта.

4.2 Перечень лабораторных работ

Лабораторные работы не предусмотрены.

4.3 Перечень практических занятий

Наименование практических занятий Количество ауд. часов
1. Специфика управления проектами в условиях цифровизации.
Типы проектов. 2
2. Внешняя и внутренняя среда проекта. 2
3. Инициирование проекта. Методы отбора проектов. 2
4. Разработка устава проекта и реестра заинтересованных сто­
рон. 4
5. Разработка дерева работ (ИСР) проекта. 4
6. Расчет календарного плана проекта методом СPM. 4
7. Управление временными параметрами проекта и ресурсами. 6
8. Управление стоимостью проектных работ. 6
9. Управление рисками. Мониторинг реализации проекта. 4
Итого 34

4.4 Курсовое проектирование

Курсовая работа (проект) не предусмотрены.

4.5 Реферат

Реферат не предусмотрен.
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4.6 Индивидуальное домашнее задание

Индивидуальное домашнее задание представляет собой учебный проект, сту­

дентами разрабатывается проект. 

Проект должен включать обязательные разделы, которые перечислены ниже. 

Работа выполняется на всем протяжении обучения дисциплине, поэтапно. Ма­

териалы разделов представляются преподавателю по мере выполнения, после

прохождения соответствующих тем дисциплины. По завершении работы осу­

ществляется защита, в рамках которой  проводится презентация и обсуждение

готового проекта.

ИДЗ сдается в виде двух документов: презентация; комментарии к презентации

в виде пояснительной записки с титульным листом. Общие требования оформ­

ления ИДЗ соответствуют Требованиям СПбГЭТУ ЛЭТИ. Объем презентации

15­20 слайдов, пояснительная записка 7­15 страниц.

Обязательные разделы работы:

1. Концепция проекта.

2. Календарь проекта.

3. Структурный план проекта (состав и структура связей задач проекта).

4. Сведения о ресурсах проекта:  состав и характеристика ресурсов, кален­

дари для ресурсов, назначение ресурсов задачам.

5. Анализ загрузки ресурсов.

6. Анализ проекта (риски, стоимостной анализ).

7. Отчеты реализации проекта.
Критерии оценивания ИДЗ по системе зачтено / не зачтено:

• «не зачтено» ставится, если основное содержание работы не раскрыто,

не даны ответы на вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в

определении понятий и в использовании терминологии;

• «зачтено» ставится, если продемонстрировано усвоение основного со­
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держания материала, работа выполнена полностью, на защите даны ар­

гументированные ответы на вопросы преподавателя.

Темы ИДЗ:

1. Плавучая АЭС (ПАТЭС) «Академик Ломоносов» – российский проект по

созданию мобильных плавучих атомных электростанций малой мощно­

сти.

2. Проект «Северный поток» (англ. Nord Stream) – магистральный газопро­

вод между Россией и Германией, проходящий по дну Балтийского моря.

3. Проект ”Строительство РКК”.

4. Проект рекультивации крупного отработанного щебёночного карьера.

4.7 Доклад

Доклад не предусмотрен.

4.8 Кейс

Кейс не предусмотрен.

4.9 Организацияи учебно­методическое обеспечение самостоятельной ра­

боты

Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студен­

тов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и ин­

формационными ресурсами сети Интернет. 

Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь

период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденно­

го материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной рабо­

ты, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников

материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения ре­

комендованной литературы целесообразно составить конспект основных поло­
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жений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной

дисциплины.  

Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения

и контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым

образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,

при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое

он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятель­

ности, которые указывают путь решения проблемы. 

Текущая СРС Примерная
трудоемкость, ач

Работа с лекционным материалом, с учебной литературой 0
Опережающая самостоятельная работа (изучение нового мате­
риала до его изложения на занятиях) 0
Самостоятельное изучение разделов дисциплины 0
Выполнение домашних заданий, домашних контрольных работ 15
Подготовка к лабораторным работам, к практическим и семи­
нарским занятиям 15
Подготовка к контрольным работам, коллоквиумам 6
Выполнение расчетно­графических работ 0
Выполнение курсового проекта или курсовой работы 0
Поиск, изучение и презентация информации по заданной про­
блеме, анализ научных публикаций по заданной теме 0
Работа над междисциплинарным проектом 0
Анализ данных по заданной теме, выполнение расчетов, состав­
ление схем и моделей, на основе собранных данных 0
Подготовка к зачету, дифференцированному зачету, экзамену 20
ИТОГО СРС 56
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5 Учебно­методическое обеспечение дисциплины

5.1 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для

освоения дисциплины

№ п/п Название, библиографическое описание К­во
экз. в
библ.

Основная литература
1 Жукова, Татьяна Николаевна. Управление проектами в условиях неопре­

деленности [Электронный ресурс] : электрон. учеб. пособие / Т. Н. Жуко­
ва, 2017. ­1 эл. опт. диск (CD­ROM)

неогр.

2 Балашов, Алексей Игоревич. Управление проектами [Электронный ре­
сурс] : Учебник и практикум Для СПО / Балашов А. И., Рогова Е. М.,
Тихонова М. В., Ткаченко Е. А. ; под общ. ред. Роговой Е.М., 2020. ­383 с

неогр.

3 Горячев, Алексей Александрович. Управление проектами: коммуникатив­
ный и организационный аспекты [Электронный ресурс] : учеб. пособие /
А. А. Горячев, А. В. Горячев, Н. Е. Новакова, 2015. ­1 эл. опт. диск (CD­
ROM)

неогр.

Дополнительная литература
1 Коул Р. Блистательный Agile. Гибкое управление проектами с помощью

Agile, Scrum и Kanban [Электронный ресурс] / Р. Коул, Э. Скотчер, 2019. ­
304 с.

неогр.

2 Шкрыль А. MS Project 2007: современное управление проектами [Элек­
тронный ресурс] / А. Шкрыль, 2008. ­256 с.

неогр.

5.2 Перечень ресурсов информационно­телекоммуникационной сети «Ин­

тернет», используемых при освоении дисциплины

№ п/п Электронный адрес
1 Управление проектами и программамиhttp://grebennikon.ru/journal­20.html
2 Тематический сайт по управлению проектамиhttp://www.pmprofy.ru
3 Project management institutehttp://www.pmi.ru
4 Cтандарт PMBOKhttp://pmbok.narod.ru

5.3 Адрес сайта курса

Адрес сайта курса: https://vec.etu.ru/moodle/course/view.php?id=8879
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6 Критерии оценивания и оценочные материалы

6.1 Критерии оценивания

Для дисциплины «Управление цифровым проектом» предусмотрены сле­

дующие формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой.

Зачет с оценкой

Оценка Описание
Неудовлетворительно Курс не освоен. Студент испытывает серьезные трудности

при ответе на ключевые вопросы дисциплины
Удовлетворительно Студент в целом овладел курсом, но некоторые разделы

освоены на уровне определений и формулировок теорем
Хорошо Студент овладел курсом, но в отдельных вопросах испыты­

вает затруднения. Умеет решать задачи
Отлично Студент демонстрирует полное овладение курсом, спосо­

бен применять полученные знания при решении конкрет­
ных задач.

16



Особенности допуска

Студент допускается к зачету с оценкой при условии успешного прохож­

дения тестирования и представления ИДЗ. Дифференцированный зачет про­

водится в виде итогового тестирования. Оценка за дифференцированный за­

чет формируется по результатам текущего контроля дисциплины и результатов

итогового теста.

6.2 Оценочные материалы для проведения текущего контроля и проме­

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине

Вопросы к дифф.зачету

№ п/п Описание
1 Проект это...
2 Стадии жизненного цикла проекта
3 Каскадная модель проектных работ
4 Методы организации работы и управления коллективом менеджеров проекта.
5 Работы: определение, примеры
6 Назовите программные средства управления проектами
7 Квалификационные требования к менеджерам проекта
8 Методы выравнивания загрузки ресурсов
9 Варианты внешнего представления информации о проекте
10 Структурный план работ проекта.
11 Цель проекта это...
12 Трудовые ресурсы проекта это
13 Материальные ресурсы проекта это..
14 Что относится к внешней среде проекта?
15 Что относится к внутренней среде проекта?
16 Что содержит устав проекта?
17 Структурная декомпозиция проекта это...
18 Что такое предметная область проекта?
19 Проектный офис это..
20 Для чего предназначен метод критического пути?
21 Для чего необходимо документировать и сохранять накопленные во время проекта

знания?
22 Проектный менеджмент это...
23 Стандарты управления проектами: перечислите основные
24 Спиральная модель разработки проекта
25 Назовите типы связей задач
26 Какие возможности дает метод освоенного объема?
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27 Окружающая среда проекта
28 Классификация проектов
29 Основные параметры проекта
30 Календарное планирование это
31 Сметное планирование это
32 Ресурсное планирование это
33 Показатели эффективности проекта
34 Методы контроля стоимости проекта
35 Ресурсы: определение, примеры
36 Содержание и назначение сетевого плана
37 Виды рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов
38 Методы снижения рисков, связанных с выполнением инвестиционных проектов
39 Источники данных о работах
40 Источники данных о ресурсах
41 Функции проектного менеджмента
42 Роль менеджера проекта
43 Группа процессов инициации
44 Группа процессов мониторинга и управления
45 Что составляет жизненный цикл проекта?
46 Смета проекта ­это..
47 Общая характеристика современных программных средств управления проектами
48 Критерии выбора проекта
49 Методы выбора проекта
50 Функции управления проектом

Вариант теста

Вопрос 1. Цель проекта ­ это

1. Сформулированная проблема, с которой придется столкнуться в процессе

выполнения проекта.

2. Утверждение, формулирующее общие результаты, которых хотелось

бы добиться в процессе выполнения проекта.

3. Комплексная оценка исходных условий и конечного результата по итогам

выполнения проекта.
Вопрос 2. Чем проект отличается от процессной деятельности?

1. Процессы менее продолжительные по времени, чем проекты.

2. Для реализации одного типа процессов необходим один­два исполнителя,

для реализации проекта требуется множество исполнителей.
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3. Процессы однотипны и цикличны, проект уникален по своей цели и ме­

тодам реализации, а также имеет четкие срока начала и окончания.
Вопрос 3. Состояния, которые проходит проект в процессе своей реализа­

ции – это … проекта.

1. Этапы

2. Стадии

3.  Фазы
Вопрос 4. Участники проекта – это

1. Потребители, для которых предназначался реализуемый проект.

2. Заказчики, инвесторы, менеджер проекта и его команда.

3. Физические июридические лица, непосредственно задействованные в про­

екте или чьи интересы могут быть затронуты в ходе выполнения про­

екта.
Вопрос 5. Структурная декомпозиция проекта – это

1. Наглядное изображение в виде графиков и схем всей иерархической струк­

туры работ проекта.

2. Структура организации и делегирования полномочий команды, реализу­

ющей проект.

3. График поступления и расходования необходимых для реализации про­

екта ресурсов.

Образцы задач (заданий) для контрольных (проверочных) работ

Для проведения текущего контроля предусмотрено тестирование. Тест

состоит из 20 вопросов следующего типа: 

Вопрос 1. Для чего предназначен метод критического пути

1. Для определения сроков выполнения некоторых процессов проекта.

2. Для определения возможных рисков.

3. Для оптимизации в сторону сокращения сроков реализации проекта.
Вопрос 2. Ключевая веха этапа инициации инновационного проекта— это
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1. Устав проекта.

2. Прототип продукта проекта.

3. Базовый план по стоимости.
Вопрос 3. Инновационные проекты отличаются … 

1. высокой степенью неопределенности и рисков

2. целью проекта является получение прибыли на вложенные средства

3. необходимостью использовать функциональные организационные струк­

туры
Вопрос 4. Проект отличается от процессной деятельности тем, что …

1. проект является непрерывной деятельностью, а процесс – единоразовым

мероприятием

2. проект поддерживает неизменность организации, а процессы способству­

ют ее изменению

3. процессы в организации цикличны, они повторяются, а проект – уника­

лен, он всегда имеет дату начала и окончания

Весь комплект контрольно­измерительныхматериалов для проверки сфор­

мированности компетенции (индикатора компетенции) размещен в закрытой

части по адресу, указанному в п. 5.3
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6.3 График текущего контроля успеваемости

Неделя Темы занятий Вид контроля
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Тема 1. Понятие «проект». Классификация проектов. Жиз­
ненный цикл проекта.
Тема 2. Создание проекта. Планирование и управление со­
держанием проекта.
Тема 3. Информационные технологии управления проекта­
ми.
Тема 4. Разработка расписания проекта и его управление.
Оценка ресурсов и длительности операций. Управление че­
ловеческими ресурсами.
Тема 5. Разработка бюджета проекта. Управление стоимо­
стью проекта.

ИДЗ / ИДРГЗ / ИДРЗ
15
16
17

Тема 6. Планирование качества проекта. Мониторинг про­
екта. Методы мониторинга проекта.

Тест

6.4 Методика текущего контроля

Текущий контроль успеваемости осуществляется: на лекциях, практиче­

ских занятиях, в рамках контроля самостоятельной работы. Обучающиеся за­

ранее информируются о критериях и процедуре текущего контроля.

Текущий контроль предусматривает  две контрольных точки.

1. Тестирование. Тестирование включает 20 вопросов по разным темам

курса. Тест считается успешно пройденным, если отвечено правильно на 60 %

вопросов от общего количества.

2. Выполнение и защита индивидуального домашнего задания (семестро­

вой работы) в виде учебного проекта. Индивидуальное задание предполагает

самостоятельную под контролем преподавателя разработку проекта.

Для аналитической работы предусмотрена защита, в рамках которой про­

водится презентация и обсуждение выполненного проекта. 
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При оценке аналитической работы используются следующие критерии:

• соответствие структуры работы требованиям, наличие всех разделов ра­

боты;

• актуальность концепции, глубина анализа рыночной среды;

• правильность выполнения экономических расчетов, верная интерпрета­

ция полученных показателей;

• полнота раскрытия разделов работы, логичность изложения;

• обоснованность выводов и предложений;

• соответствие требованиям по оформлению;

• соблюдение сроков;

• презентация работы, ответы на вопросы.

Критерии оценивания ИДЗ по системе зачтено / не зачтено:

• «не зачтено» ставится, если основное содержание работы не раскрыто,

не даны ответы на вопросы преподавателя, допущены грубые ошибки в

определении понятий и в использовании терминологии;

• «зачтено» ставится, если продемонстрировано усвоение основного со­

держания материала, работа выполнена полностью, на защите даны ар­

гументированные ответы на вопросы преподавателя.
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7 Описание информационных технологий и материально­технической базы

Тип занятий Тип помещения Требования к
помещению

Требования к
программному
обеспечению

Лекция Лекционная аудито­
рия

Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
персональный компьютер
или ноутбук, проек­
тор, экран, меловая или
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Практические заня­
тия

Аудитория Количество посадочных
мест – в соответствии с
контингентом, рабочее
место преподавателя,
персональный компьютер
или ноутбук, проек­
тор, экран, меловая или
маркерная доска.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше

Самостоятельная ра­
бота

Помещение для са­
мостоятельной рабо­
та

Оснащено компьютерной
техникой с возможностью
подключения к сети «Ин­
тернет» и обеспечением
доступа в электрон­
ную информационно­
образовательную среду
университета.

1) Windows ХР
и выше;
2) Microsoft
Office 2007 и
выше
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8 Адаптация рабочей программы для лиц с ОВЗ

Адаптированная программа разрабатывается при наличии заявления со

стороны обучающегося (родителей, законных представителей) и медицинских

показаний (рекомендациями психолого­медико­педагогической комиссии). Для

инвалидов адаптированная образовательная программа разрабатывается в соот­

ветствии с индивидуальной программой реабилитации.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№
п/п

Дата Изменение Дата и номер протокола
заседания УМК

Автор Начальник
ОМОЛА

1 20.04.2023 программа
актуальна и
не требует
изменений

20.04.2023 протокол №3 О.Ю. Сы­
роватская
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